



मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक
तथा
दोस्रो त्रैमासिक/अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा
(आ.व. २०७८/७९)

नेपाल सरकार
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल)
२०७८ माघ ३ गते



आ.व. २०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिकमा विनियोजित बजेट तथा प्रगतिको विवरण



रु. हजारमा

विवरण	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	जम्मा
विनियोजन	११०६७६	२०१९१	-	१३०८६७
खर्च	७४४२२	४२४५	-	७८६६७
खर्च प्रतिशतमा	६७.२४	२०.०२	-	६०.११

नोट:-उल्लेखित खर्चमा पौष महिनाको तलब/भत्ता समावेश नभएको।



आ.व. २०७८/०७९ को अर्धवार्षिकमा विनियोजित बजेट तथा प्रगतिको विवरण



रु. हजारमा

विवरण	चालु	पूँजीगत	वित्तीय व्यवस्था	जम्मा
विनियोजन	२५२९७३	४०३८२	-	२९३३५५
खर्च	२०१३४०	५९३१	-	२०७२७१
खर्च प्रतिशतमा	७९.५८	१४.६८	-	७०.६५

नोट:-उल्लेखित खर्चमा पौष महिनाको तलब/भत्ता समावेश नभएको।



आ.व. २०७८/०७९ को अर्धवार्षिकमा विनियोजित बजेटको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति विवरण



रु. हजारमा

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	निकाय	प्रगति प्रतिशत	
			वित्तीय	भौतिक
१	३५८८१०१३	रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल)	७०.६५	३५



दोस्रो त्रैमासिक अवधिको खर्च र प्रगति (कार्यक्रम/क्रियाकलाप अनुसार)



रु. हजारमा

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	दोस्रो त्रैमासिक विनियोजन	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रतिशत	कैफियत
क.	प्रसारण पहुँच वृद्धि	५०००	३९०१	७८.०२	३४	
१.	ट्रान्समिटर सिस्टम खरिद	३७५०				
२.	DRM प्रविधि परिक्षण प्रसारण	२५०				
३.	स्पेयर पार्टस/उपकरण खरिद।	१०००				
ख.	प्रसारण लिंक स्थापना	२५००	२००	८	१२	
१.	प्रसारण सेवा स्तरोन्नती (आवश्यक उपकरण खरिद समेत)	१५००				
२.	IP Connectivity विस्तार (Optical Fiber समेत)	२५०				
३.	ट्रान्सपोन्डर बैन्डविथ लिज।	७५०				



दोस्रो त्रैमासिक अवधिको खर्च र प्रगति (कार्यक्रम/क्रियाकलाप अनुसार)



रु. हजारमा

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	दोस्रो त्रैमासिक विनियोजन	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रतिशत	कैफियत
ग.	भवन निर्माण	६१२५	-	-		
घ.	फर्नीचर तथा फिक्चर्स	५६६	१४३	२५.२६	३०	
ड.	सवारी साधन	२२५	-	-		
च.	सफ्टवेर निर्माण तथा खरिद खर्च।	५५००	२००	३.६३	२५	
	चालु तर्फ					
	तलब भत्ता र पोषाक, कार्य सञ्चालन र सेवा महसुल	११०६७६	७४४२२	६७.२४	-	

नोट:-उल्लेखित खर्चमा पौष महिनाको तलब/भत्ता समावेश नभएको।



आ.व. २०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिकमा विनियोजित बजेटको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति विवरण



रु. हजारमा

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	निकाय	प्रगति प्रतिशत	
			वित्तीय	भौतिक
१	३५८८१०१३	रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल)	६०.११	१५



अर्धवार्षिक अवधिको खर्च र प्रगति (कार्यक्रम/क्रियाकलाप अनुसार)



रु. हजारमा

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	दोस्रो त्रैमासिक विनियोजन	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रतिशत	कैफियत
क.	प्रसारण पहुँच वृद्धि	१००००	४३२६	४३.२६	३७.५	
१.	ट्रान्समिटर सिस्टम खरिद	७५००				
२.	DRM प्रविधि परिक्षण प्रसारण	५००				
३.	स्पेयर पार्टस/उपकरण खरिद।	२०००				
ख.	प्रसारण लिंक स्थापना	५०००	६४७	१२.९४	३१.२५	
१.	प्रसारण सेवा स्तरोन्नती (आवश्यक उपकरण खरिद समेत)	३०००				
२.	IP Connectivity विस्तार (Optical Fiber समेत)	५००				
३.	ट्रान्सपोन्डर बैन्डविथ लिज।	१५००				



अर्धवार्षिक अवधिको खर्च र प्रगति (कार्यक्रम/क्रियाकलाप अनुसार)



रु. हजारमा

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	दोस्रो त्रैमासिक विनियोजन	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रतिशत	कैफियत
ग.	भवन निर्माण	१२२५०	-	-		
घ.	फर्नीचर तथा फिक्चर्स	११३२	६६८	५९.०१	४०	
ङ.	सवारी साधन	४५०	२८९	६४.२२	५०	
च.	सफ्टवेर निर्माण तथा खरिद खर्च।	११०००	६४७	५.८८	३०	
	चालु तर्फ					
	तलब भत्ता र पोषाक, कार्य सञ्चालन र सेवा महसुल	२५२९७३	२०१३४०	७९.५८		

नोट:-उल्लेखित खर्चमा पौष महिनाको तलब/भत्ता समावेश नभएको।



वार्षिक विनियोजनको तुलनामा खर्च र प्रगति (कार्यक्रम/क्रियाकलाप अनुसार)



रु. हजारमा

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक विनियोजन	हाल सम्मको खर्च	खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रतिशत	कैफियत
क.	प्रसारण पहुँच वृद्धि	२००००	४३२६	२१.६३	३७	
१.	ट्रान्समिटर सिस्टम खरिद	१५०००				
२.	DRM प्रविधि परिक्षण प्रसारण	१०००				
३.	स्पेयर पार्टस/उपकरण खरिद।	४०००				
ख.	प्रसारण लिंक स्थापना	१००००	६४७	६.४७	३०	
१.	प्रसारण सेवा स्तरोन्नती (आवश्यक उपकरण खरिद समेत)	६०००				
२.	IP Connectivity विस्तार (Optical Fiber समेत)	१०००				
३.	ट्रान्सपोन्डर बैन्डविथ लिज।	३०००				



वार्षिक विनियोजनको तुलनामा खर्च र प्रगति (कार्यक्रम/क्रियाकलाप अनुसार)



रु. हजारमा

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक विनियोजन	हाल सम्मको खर्च	खर्च प्रतिशत	भौतिक प्रतिशत	कैफियत
ग.	भवन निर्माण	२४५००	-	-		
घ.	फर्नीचर तथा फिक्चर्स	२२६५	६६८	२९.४९	२०	
ड.	सवारी साधन	९००	२८९	३२.११	२५	
च.	सफ्टवेर निर्माण तथा खरिद खर्च।	२२०००	६४७	२.९४	१५	
	चालु तर्फ					
	तलब भत्ता र पोषाक, कार्य सञ्चालन र सेवा महसुल	४७४३२५	२०१३४०	४२.४४		

नोट:-उल्लेखित खर्चमा पौष महिनाको तलब/भत्ता समावेश नभएको।



पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना तथा कार्यक्रमको विनियोजित बजेटको आ.व. २०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिको प्रगति विवरण



आयोजना तथा कार्यक्रम	क्रियाकलाप	उपलब्धी
रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल)	<ul style="list-style-type: none"> प्रसारण पहुँच वृद्धि) 	<p>(क) प्रसारण पहुँच विस्तार अन्तर्गत पाँचथरको सिलौँटे डाँडा र पर्वतको दुर्लुङकोटमा एफ.एम. रिले प्रसारण केन्द्र स्थापनाका लागि स्थलगत अध्ययन कार्य सम्पन्न गरि उपकरणहरूको लागत अनुमान तयार पारिएको। अन्य स्थानमा एफ.एम. प्रसारण केन्द्र स्थापना गर्न १ किलोवाट, ५०० वाट र २५० वाट क्षमताका १५ वटा ट्रान्समिटर खरिदको लागि प्राप्त बोलपत्रको मूल्याङ्कन कार्य अन्तिम चरणमा रहेको।</p> <p>(ख) स्पेयर पार्ट/उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान भएको।</p>
	<ul style="list-style-type: none"> प्रसारण स्थापना लिंक 	<p>क. १० वटा स्टेशनहरूमा लिंक स्थापना भएको। अन्य स्थानको लागि उपकरण खरीद भई जडान हुने कार्य भैरहेको।</p> <p>ख. Transponder Band width Lease का लागि लागत अनुमान तयार भई सूचना प्रकाशन हुने क्रममा रहेको।</p>



क) मन्त्रालयबाट अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालित आयोजनाको विनियोजन र खर्चको प्रगति स्थिति



रु. हजारमा

सि.नं.		विनियोजन रु.	खर्च रु.	वित्तीय प्रगति %	भौतिक प्रगति %	कैफियत
१.	प्रसारण पहुँच वृद्धि	२००००	४३२६	२१.६३	३७.५	
२.	प्रसारण लिंक स्थापना	१००००	६४७	६.४७	३१.२५	
३.	तारिणी प्रसाद कोइराला सञ्चारग्राम सञ्चालन	१००००	१४४९	१४.४९	३३	
४.	सञ्चार तथा सूचना प्रविधि कार्यक्रम प्रसारण	१८३९	९१८	४९.९१	५०	
५.	पुराना अडियो टेपको डिजिटल आर्काइभिड	३०००	६७६	२२.५३	२५	



ख) अनुदान प्राप्त कार्यक्रमबाट सञ्चालित क्रियाकलाप र प्राप्त उपलब्धि (बुलेटमा उल्लेख गर्ने)



रु. हजारमा

- समावेशी प्रसारण अन्तर्गत हालसम्म विभिन्न १८ वटा भाषामा ९०९ वटा कार्यक्रम उत्पादन गरी प्रसारण गरियो।
- समावेशी प्रसार सामग्री उत्पादन तथा प्रसारणका लागि आवश्यक उपकरण खरिदको बोलपत्र आह्वान भएको।
- तारिणी प्रसाद कोइराला स्मृति सञ्चारग्राम, विराटनगर स्थापना तथा सञ्चालन निर्देशिका २०७८ स्वीकृत भएको।
- सोलुखुम्बुको पत्ताले डाँडा र डोटीको उडीतोलामा १ किलोवाट क्षमताको एफ.एम. रिले स्टेशन स्थापना गरी प्रसारण सुचारू गरिएको।
- प्रसारण पहुँच विस्तारका लागि १५ वटा ट्रान्समिटर खरिदको बोलपत्र मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा रहेको।



ख) अनुदान प्राप्त कार्यक्रमबाट सञ्चालित क्रियाकलाप र प्राप्त उपलब्धि (बुलेटमा उल्लेख गर्ने)



रु. हजारमा

- DRM प्रविधिको डिजिटल रेडियो DRM Journaline (Wave casting) को परिक्षण प्रसारण सुरु गरिएको।
- ट्रान्समिटरको स्पेयर पार्टस/उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान भएको।
- डिजिटल आर्काइभिङ्ग तर्फ हालसम्म १६,५०० वटा स्पूल टेपहरूबाट ४६,३५८ वटा श्रव्य सामग्रीहरू डिजिटलाईजेसन गर्नुका साथै ४३,१६७ वटा सामग्रीको मेटाडाटा तयार गरिएको।
- सूचना तथा सञ्चार कार्यक्रम प्रसारण अन्तर्गत हालसम्म २६ वटा कार्यक्रम उत्पादन गरि प्रसारण गरिएको।



आ.व. २०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा भएका मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू



क्र.सं.	मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू
१.	DRM प्रविधिको डिजिटल रेडियो DRM Journaline (Wave Casting) को परिक्षण प्रसारण सुरु गरीएको ।
२.	समावेशी प्रसार सामग्री उत्पादन तथा प्रसारणका लागि आवश्यक उपकरण खरिदको बोलपत्र आह्वान भएको ।
३.	ट्रान्समिटरको स्पेयर पार्टस/उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान भएको ।
४.	प्रसारण पहुँच विस्तारका लागि १५ वटा ट्रान्समिटर खरिदको बोलपत्र मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा रहेको ।
५.	केन्द्रिय कार्यालय र अन्तर्गतका प्रादेशिक प्रसारण कार्यालयमा रहेका चल/अचल सम्पतिहरूको जिन्सी निरिक्षण कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको ।
६.	तारिणी प्रसाद कोइराला स्मृति सञ्चारग्राम, विराटनगर स्थापना तथा सञ्चालन निर्देशिका २०७८ स्वीकृत भएको ।



आ.व. २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित सूचकाङ्कको प्रगति

सि. नं.	उपक्षेत्रगत कार्यक्रम	इकाई	आ.व.२०७७/७८ सम्मको अवस्था	आ.व.२०७८/७९ को लक्ष्य	हालसम्मको प्रगति
१	इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व	प्रतिशत	९०.५६	९४	
२	रेडियोको राष्ट्रिय पहुँच वृद्धि	प्रतिशत	८९	९६	९१
३	मोबाइल टेलिफोनको ग्राहक संख्या	जना (लाखमा)	३८०	४००	
४	हुलाक सेवामा अनलाइन ट्र्याकिङ प्रणाली	जिल्ला	७७	७५	
५	स्थानीय तहको केन्द्रमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पहुँच	संख्या	७१३	७५३	
६	अप्टिकल फाइबर विस्तार	कि.मी.	१०५२७	१९१७०	
७	फिक्सड ब्रोडब्याण्ड सेवा विस्तार	प्रतिशत	२५.०९	२८	
८	मोबाइल ब्रोडब्याण्ड सेवा विस्तार	प्रतिशत	६५.४७	७२	
९	डिजिटल टेलिभिजन पहुँच	घरधुरी प्रतिशत	७२	९२	
१०	सरकारी सेवालार्ई अनलाइनमार्फत् प्रवाह गर्ने	निकाय	२२	४२	



१५औं योजनाको सूचकाङ्कको प्रगति

क्र.सं.	नतिजा सूचक	एकाई	आधार वर्ष २०७५/७६	२०७८/७९ को लक्ष्य	हालसम्मको प्रगति
१	सञ्चार तथा सूचना प्रविधिबाट रोजगारी सिर्जना	संख्या हजारमा	२००	३४४	
२	टेलिफोन (सबै प्रकारका) घनत्व	प्रतिशत	१३७	१४०	
३	अनलाइनमार्फत् सरकारी सेवा प्रवाह(प्रकार)	संख्या	२०	४२	
४	इन्टरनेटमा पहुँचप्राप्त जनसंख्या	प्रतिशत	६५.९	९४	
५	अप्टिकल फाइबर विस्तार	स.कि.मी.	९३२०	१९१७०	
६	फोर जी/एल.टी. ई. सेवा विस्तार	प्रयोगकर्ता प्रतिशत	९.११	५०	
७	Fixed ब्रोडव्याण्ड सेवा विस्तार	प्रतिशत	१४.२४	२८	
८	mobile ब्रोडव्याण्ड सेवा विस्तार	प्रतिशत	५१.६४	५५	
९	मोबाइल टेलिफोन ग्राहक संख्या	प्रति लाख	१३७.५५	४००	
१०	सरकारी डाटा सेन्टर	संख्या	२	३	
११	इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर	संख्या	०	२	
१२	रेडियोको पहुँचप्राप्त जनसंख्या	प्रतिशत	८६	९६	९१
१३	आधुनिक टेलिभिजनको पहुँचप्राप्त जनसंख्या	प्रतिशत	७२	८२	
१४	EMS सेवा विस्तार आन्तरिक	जिल्ला	६०	७५	



१५ औं योजनाको सूचकाङ्कको प्रगति ...

क्र.सं.	नतिजा सूचक	एकाई	आधार वर्ष २०७५/७६	२०७८/७९ को लक्ष्य	हालसम्मको प्रगति
१५	EMS सेवा विस्तार	देश/संख्या	३९	४६	
१६	सुरक्षण मुद्रण स्थापना र सञ्चालन	संख्या	०	१	
१७	सञ्चारग्रामको स्थापना	संख्या	०	१	१
१८	सूचना प्रविधि जनशक्ति	हजार	७	९.२	
१९	डिजिटल साक्षरता	प्रतिशत	४०	७५	
२०	E-government Development index		०.४७४८	०.६१	
२१	राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा: क्षेत्रगत CERT	संख्या	१	४	
२२	राष्ट्रिय ज्ञानपार्क स्थापना	संख्या	०	७	
२३	सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग	संख्या	२७९६	३२३५	



प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको एकीकृत अनुगमन प्रणालीमा उल्लेख भएका सूचकाङ्क



क्र.सं.	नतिजा सूचक	Review अवधि	भार	एकाई	२०७७/७८ स्थिति	२०७६/७९ को लक्ष्य	प्रगति
१	इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व	मासिक	१०	प्रतिशत	९०.५६	९४	
२	रेडियोको राष्ट्रिय पहुँच वृद्धि	..	५	प्रतिशत	८९	९६	९१
३	अप्टिकल फाइबर विस्तार	..	५	कि.मी.	१०५२७	१९१७०	
४	फिक्स्ड ब्रोडव्याण्ड सेवा विस्तार	..	५	प्रतिशत	२५.९	२८	
५	मोबाइल ब्रोडव्याण्ड सेवा विस्तार	..	५	प्रतिशत	६५.४७	७२	
६	डिजिटल टेलिभिजन पहुँच	..	५	घरधुरी प्रतिशत	७२	९२	
७	सरकारी सेवालाई अनलाइनमार्फत् प्रवाह गर्ने (प्रकार)	..	५	निकाय	२२	४२	
८	सबै स्थानीय तहको केन्द्रमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पहुँच	..	५	संख्या	७१३	७५३	



प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको एकीकृत अनुगमन प्रणालीमा उल्लेख भएका सूचकाङ्कको २०७७ पुष महिनासम्मको प्रगति

क्र.सं.	नतिजा सूचक	Review अवधि	भार	एकाई	२०७७/७८ स्थिति	२०७६/७९ को लक्ष्य	प्रगति
९	फोर जी सेवा देशभर विस्तार	„	१०	प्रतिशत	२५.४६	५०	
१०	FTTH विस्तार (मुख्य मुख्य शहर र शहरोन्मुख पालिका)	„	१०	संख्या	१२७	३७७	
११	पूँजीगत खर्च	„	५	प्रतिशत		१००	
१२	बेरुजु फछ्यौट	„	५	प्रतिशत		१००	२.७४
१३	गुनासो फछ्यौट	„	५	प्रतिशत		१००	



बेरुजु फर्छ्यौटको स्थिति



रु हजारमा

निकाय	२०७७/०७८ सम्मको जम्मा बेरुजु लगत	चालु आ.व.मा फर्छ्यौट रकम	फर्छ्यौटको लागि लेखी पठाइएको	फर्छ्यौट (%)
रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल)	१९,०५,८८	५२,२०	४५१५५	२.७४



कुल राजस्व संकलन
(मन्त्रालय तथा मन्त्रालय अन्तर्गत)
राजस्व दाखिला रकम



रु हजारमा

सि. नं.	निकाय	चालु आ.व. को असुली	कैफियत
१	रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल)	२०५१	



कुल राजस्व संकलन (निकायको आन्तरिक आय)



रु हजारमा

सि. नं.	निकाय	चालु आ.व. को लक्ष्य	चालु आ.व.को असुली
	रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल)	७८४००	२५९५९



मन्त्रालय तथा मन्त्रालय सम्बद्ध निकायबाट आ.व. २०७८/७९ मा सम्पन्न भएको ठेक्काको विवरण

रु. करोडमा

क्र. सं.	निकायको नाम	कूल ठेक्का		ठेक्का लागेको		मूल्याकन भैरहेको		सूचना प्रकाशन भएको		सूचना प्रकाशन हुन बाँकी	
		संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम
१	रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल)	४	२.८८	-	-	२	२.१९	२	०.६९	-	-



MDAC को आ.व. २०७८/७९ को प्रथम त्रैमासिक समीक्षा बैठकको निर्णयको कार्यान्वयन अवस्था



निर्णय	प्रगति
<p>१) कर्मचारी संयन्त्रले आफ्नो जिम्मेवारीलाई Routine work को रूपमा मात्र नलिई परिणाममूलक ढङ्गले तोकिएको काम सम्पन्न गर्ने ।</p>	<p>सोही बमोजिम गरिएको ।</p>
<p>२) गत आ.व.मा मिति २०७७ भाद्र ११ गते सम्पन्न मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समिति(MDAC)बाट निर्णय भएका विषयहरू हालसम्म कार्यान्वयन भएको नदेखिएकोले आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित निर्णयहरू १ महिना भित्र सम्पन्न गरी विस्तृत प्रगति विवरण पेश गर्ने ।</p>	<p>गरिएको ।</p>



MDAC को आ.व. २०७८/७९ को प्रथम त्रैमासिक समीक्षा बैठकको निर्णयको कार्यान्वयन अवस्था



निर्णय	प्रगति
<p>३) कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा र योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखाले समन्वय गरी छलफल गरी निर्णयमा पुग्नु पर्ने ऐन/नियम/निर्देशिका/कार्यविधिहरूको कार्य-योजना बनाई पेश गर्ने र सो कार्य-योजना बमोजिम छलफल अगाडि बढाउने ।</p>	बढाइएको ।
<p>४) निकायगत कार्य जिम्मेवारी सम्पादन सम्बन्धमा मन्त्रालयसँग र नेपाल सरकारका अन्य निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्नु पर्ने विषयको खाका सम्बन्धित निकायले मन्त्रालयमा पेश गर्ने र मन्त्रालयका महाशाखा/शाखाबाट उक्त समन्वयको कार्य तत्काल अघि बढाउने। मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू बीच पनि समन्वय प्रभावकारी नदेखिएकाले सञ्चार महाशाखाप्रमुखले अन्तर्गत निकायहरूसँग छलफल गरी समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने ।</p>	बनाइएको ।



MDAC को आ.व. २०७८/७९ को प्रथम त्रैमासिक समीक्षा बैठकको निर्णयको कार्यान्वयन अवस्था



निर्णय	प्रगति
५) मन्त्रालय अन्तर्गत निकायहरूमा NFRS(Nepal Financial Reporting Standard) लागु नभएका निकायले अनिवार्यरूपमा चालु आर्थिक वर्ष भित्रमा NFRS अनुरूप वित्तीय विवरण तयार गरी प्रतिवेदन गर्ने ।	
६) सबै निकायहरूले बेरुजु फछ्यौँट र बक्यौता असुलीलाई उच्चप्राथमिकतामा राखी कार्य सम्पादन गर्ने ।	गरिएको
७) सूचना प्रविधि महाशाखाले सूचना प्रविधि विभाग र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रसँग समन्वय गरी Data Security/Cyber Security सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने ।	
८) विज्ञापन बोर्डले छापा र विद्युतीय प्रसारण माध्यम एवं होर्डिङबोर्ड मार्फत हुने मदिरा एवं सूतिजन्य पदार्थको विज्ञापनको कानून बमोजिम प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्ने ।	



४४ औं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकको निर्णयको प्रगति अवस्था

निर्णय	प्रगति
<p>योजना, बजेट र खर्च सम्बन्धी विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सूचना आदान प्रदान नहुँदा कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको यथार्थ स्थिती विवरण प्राप्त हुन नसकेकोले योजना र बजेट सम्बन्धी विषयमा अन्तरप्रदेश परिषदबाट निर्णय भएका विषयहरूको सम्बन्धित सबै निकायहरूले संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्य योजनाको समय सीमा भित्र कार्यान्वयन गर्ने।</p>	<p>कार्यान्वयन गरिएको।</p>



मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC) को बैठकमा पेश गर्नुपर्ने समस्या र समाधानका उपायहरू

समस्या	समाधानका उपाय
नेपाल सरकारबाट प्राप्त बजेट मध्ये चालू खर्चतर्फको रकम कम भएका कारण रेडियो नेपालको सञ्चालन खर्च तर्फ बजेट अभाव भएको	नेपाल सरकारबाट चालू आ.व.को अन्त्य सम्ममा चालू खर्चतर्फ थप बजेट प्राप्त हुनुपर्ने।



आफ्नै पहलमा भएका उल्लेखनीय र नवप्रवर्तक कार्यहरू भएमा उल्लेख गर्ने

- विगत ४ वर्षदेखि रोकिएको कर्मचारीहरूको बढुवा प्रकृया कार्यलाई अगाडि बढाउन खुल्ला, आ.प्र. र का.स.मु. बढुवाको लागि सूचना प्रकाशन भए बमोजिम कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बढुवा सिफारिसको नतिजा प्रकाशन गरिएको।
- निवृत्तभरण कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७८ को मस्यौदा प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समितिमा पेश भएको तथा पेन्सन कोष स्थापनार्थ राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा प्रारम्भिक रूपमा रु ८ करोड २५ लाखको कोष स्थापना गरिएको।
- भैसेपाटी ट्रान्समिटिङ्ग स्टेसन ललितपुरको हालसम्म जम्मा ३० रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गाको पूर्जा प्राप्त भएको र बर्दिवास स्टेसनको जग्गा अभिलेखिकरण कार्य प्रक्रियामा रहेको।
- हालसम्म डिजिटिजेशन र मेटाडाटा तयार भएका अडियो सामग्रीहरूलाई रेडियो नेपालको दैनिक प्रसारणमा प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको।
- विभिन्न निकायसँग कार्यक्रम, सूचना र विज्ञापन प्रसारण गर्ने गरी रु. ६,८२,५०,८९०।- रकम बराबरको द्विपक्षिय सम्झौता सम्पन्न भएको।